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Betriebs- und Gestaltungskonzept Hauptstrasse

25.05.2016 - Belloli Raum- und Verkehrsplanung - www.belloli.org - 062 822 52 01

Frick IO, K292

Übersichtsplan Verkehrszählung (Beilage Z1)

belloli Raum- und Verkehrsplanung

Legende:

gezählter Fussgängerstreifen

Nummerierung der gezählten Knotenströme gemäss Übersichtstabelle (Beilage Z3)

berechneter / gezählter Querschni�

Knoten - Nummer
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Sanierung Hauptstrasse - Verkehr während Bauphasen

März 2020 - Belloli Raum- und Verkehrsplanung GmbH - www.belloli.org - 062 822 52 01

Frick IO, K292

Szenario 1

belloli Raum- und Verkehrsplanung GmbH

Legende:

Nummerierung der gezählten Knotenströme gemäss Übersichtstabelle (Beilage Z3)

berechneter / gezählter Querschni�

Knoten - Nummer

Umlegungen während Bauphase

in Bauphase berechnete Knoten (VQS / mi�lere Wartezeit w in s)

A < 10s

B 10-15s

C 15 -25s

D 25 -45s

E > 45s

F ungenügend

ASP Phase 0 (2022 vor Baubeginn)

Strom 4: E aber „nur“ Velo
VQS A für Strom 7

Strom 4 bes�mmt

Strom 10 bes�mmt

Ströme 7, 8, 9
bes�mmen

+3.1+3.1

-3.9-3.9
-3.9

-3.9

+3.9

+3.9

+8.7

+3.1 +3.1
+3.1

+3.1

ASP Phasen 1 & 2

Phasen 1&2 Kaistenbergstrasse einspurig mit Verkehr in Richtung Hauptstrasse
Verkehr in Richtung Kaisten zu 100% über Umleitung Widengasse gerechnet.
In der Realität dür�e sich eine Verlagerung über Autobahn / Eiken einstellen, gerechnet ist 
der schlechteste mögliche Fall (sichere Seite). 

Strom 4 bes�mmt
Überlastung durch
3.1 zusätzlich auf 
Strom 2

Ströme 7, 8, 9 bes�mmen
völlige Überlastung 
durch 3.1 zusätzlich
auf Strom 1
Ströme 1,2,3 -> E

Strom 4 = E, aber „nur“ Velo
Strom 7 VQS C bes�mmt

+4.7
+3.8
+3.9

+3.8

+3.8 +4.7

+4.7 +4.4 +4.4
+4.4

+4.4

+3.9

-3.9

+5.7

+5.4
+6.4

+5.4
+6.4

+5.4
+6.4
+4.4
+4.7+5.4

+4.4

+6.4

ASP Phase 3

Phase 3 Einbahn Kaistenbergstrasse bis Mi�eldorf
Verkehr in Richtung Kaisten zu 100% über Umleitung Widengasse gerechnet.

Verteilung unklar
schlechtester Fall angenommen

6.8 propor�onal aus Richtungen 
4, 8 und 12 abziehen.

Teilsperrung 3.10  -> 4.7 über U-Turn
Teilsperrung 3.12 -> nicht vorgesehen 

Überlastet, Ströme 7, 8, 9
bes�mmend, besser
als in Bauphasen 1 und 2gute VQS da Nr. 4

wegfällt

gute VQS da Nr. 4
wegfällt

Strom 4 bei aktuellem
Knotenregime
völlig überlastet
-> temp. Massnahme prüfen

+3.8

+3.8 +4.7

+4.7
+4.4

+3.9

-3.9

+5.7

+5.4
+5.6
+6.4

+5.3 +5.4
+6.4

+5.4
+6.4

+4.4 +4.4
+4.4

+4.4

+5.4
+4.4

+6.4

ASP Phase 4 a&b

Phase 4 a & b Einbahn Kaistenbergstrasse bis Mi�eldorf
Verkehr in Richtung Kaisten zu 100% über Umleitung Widengasse gerechnet.

Verteilung unklar
schlechtester Fall angenommen

Teilsperrung 3.10  -> 4.7 über U-Turn
Teilsperrung 3.12 -> nicht vorgesehen 

+4.7
+3.8
+3.9

5.8 propor�onal aus Richtungen 
4, 8 und 12 abziehen.

7, 8, 9 bes�mmen+5.4
+5.6
+6.4

+5.4
+6.4

+5.6
-5.2

+4.6

+4.6

+5.3

-5.2
-5.3

+5.2

+5.2
+5.3
+4.6

+3.10 (1/2)
+4.6
+5.2

+3.10 (1/2)
+5.3

+5.3

+5.8

+5.7

+5.8

+5.8

+3.10

ASP Phase 4c

Phase 4 c Engpass
Verkehr in Richtung Kaisten zu 100% über Umleitung Widengasse gerechnet.
Verkehr auf Schulstrasse in Richtung Gipf- Oberfrick ebenfalls über Widengasse
(sichere Seite / schlechtester Fall)

Zufahrt gewährleistet, von 
der Menge her vernachlässigbar

Zufahrt gewährleistet, von 
der Menge her vernachlässigbar

Zufahrt gewährleistet, von 
der Menge her vernachlässigbar

+5.4
+6.4

+5.4
+6.4

5.8 propor�onal aus Richtungen 
4, 8 und 12 abziehen.

Überlastung für 
Zufahrten Hornussen
und Söcklima�strasse

Strom 4 bei aktuellem
Knotenregime
völlig überlastet
-> temp. Massnahme prüfen

+5.8

+5.8

+5.8

+6.7 +5.7

+6.4

+6.4

+6.4

-6.4 -5.8

-5.8
-6.4

+6.3

-6.3 +6.4

ASP Phase 5

Phase 5 Einbahn Schulstrasse bis Stöcklima�
Verkehr in Richtung Kaisten zu 100% über Umleitung Widengasse gerechnet.

Überlastung für 
Zufahrten Hornussen
und Hauptstrasse

+5.8

-5.8

-5.8

+5.8 

+5.8 

+6.7 +5.7

+6.4

+6.4

+6.4

-6.4
-6.4

+6.4

ASP Phase 6

Phase 6 Einbahn Schulstrasse bis Stöcklima�
Verkehr in Richtung Kaisten zu 100% über Umleitung Widengasse gerechnet.

+5.8

-5.8
-6.4

+5.8 
+6.4

+5.8

+6.7 +5.7

+6.4

+6.6

+6.4

+6.3

-6.3

ASP Phase 7

Phase 7 Einmündung Geissgasse
Verkehr in Richtung Kaisten zu 100% über Umleitung Widengasse gerechnet.


