

KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit	CHF 1'235'000.00				
Objekt	Sanierung und Ausbau des Sportplatz- und Turnerwegs				
Beschluss	Gemeindeversammlung vom 26.11.2021				
1 Bruttoanlagekosten					
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto					
Strasse	6150.5010.25			CHF 585'024.08	CHF 585'024.08
Wasserwerk	7101.5030.25			CHF 184'912.10	
	MWST Wasser			CHF 14'098.36	CHF 199'010.46
Abwasser	7201.5030.25			CHF 223'772.36	
	MWST Abwasser			CHF 17'790.70	CHF 241'563.06
Total Bruttoanlagekosten					CHF 1'025'597.60
2 Kreditvergleich					
Verpflichtungskredit					CHF 1'235'000.00
Kreditunterschreitung					CHF -209'402.40
3 Einnahmen					
Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto	1.6150.6370.07			CHF 295'309.10	
Ausstehende Subventionen und Beiträge				CHF 0.00	
abzüglich Vorsteuerkürzung				CHF 0.00	
Total Einnahmen					CHF 295'309.10
4 Nettoinvestition					
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern					CHF 993'708.54
Total Einnahmen					CHF 295'309.10
Nettoinvestition					CHF 698'399.44
5 Aktivierung (falls relevant)					
Übertrag von Konto	Diverse	Anlagenummer	Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag
- Strasse	14070.10	101199	14010.01	6150.3300.10	CHF 289'714.98
- Tiefbauten Wasser	14071.30	101201	14031.01	7101.3300.31	CHF 184'912.10
- Tiefbauten Abwasser	14072.30	101163	14032.01	7201.3300.31	CHF 223'772.36
Total der Nettoinvestition:					CHF 698'399.44
Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen					CHF 0.00
Hinweis: Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.					
6 Erläuterungen					
Zur Umsetzung zum Vorhaben sowie Begründungen von Kreditübertretungen oder wesentlichen Kreditunterschreitungen.					
Die Arbeiten konnten grösstenteils planmässig ausgeführt werden. Die Reserven für Teuerung nach Corona und für Unvorhergesehenes wurden nicht benötigt.					
Die Grundeigentümerbeiträge wurden gemäss dem Beitragsplan vom 17. Februar 2023 in Rechnung gestellt. Der Beitrag von CHF 71'204.15 für die eigene Parzelle 616 (Schulareal Ebnet) wurde den Schulliegenschaften in der Erfolgsrechnung 2025 belastet. Zudem mussten von dieser Parzelle 116 m² an die Strassenparzelle abgetreten werden; dadurch ist zusätzlich eine Korrektur der Anlage 100997 in Höhe von CHF 25'650.00 (Abtretung von 116 m² abzüglich 2 m² Landgewinn bei der letzten Vermessung à CHF 225.00) nötig.					