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KANTOMN AARGAU

Kostenvoranschlag

Ersteller: Pawel Hug

Gemeinde:  Frick Total KV (CHF inkl. MWST) 5'270'000
Projekt: Sanierung Ortsdurchfahrt Frick K292
Preisbasis (Monat/Jahr): Juni 2019
PS-Nr. 640 203 441 Datum: 20.04.2020
I
Kostenarten Projekt (CHF)
in SAP Summe
Total Objekt (=L+B+H+U) 5'270'000 5'270'000
2(1)188818 B. Baukosten 4'143'000 4'143'000
Bauarbeiten 2'655'000 2'655'000
111 Regie 85'000 85'000
113 Baustelleneinrichtung 213'300 213'300
117 Abbruch und Demontage 51'700 51'700
151 Bauarbeiten fiir Werkleitungen 155'000 155'000
221 Fundationsschichten und Materialgewinnung 155'500 155'500
222 Pflasterungen und Abschliisse 244'000 244°000
223 Belagsarbeiten 1'031'000 1'031°'000
237 Kanalisationen und Entwéasserungen 100'600 100600
10% Rest- und Kleinarbeiten 203'610 203'610
10% Genauigkeitsgrad Bauprojekt nach SIA 103 (KV +/-10%) 223'971 223'971
7.7% MWST 189'703 189'703
Rundung inkl. MWST 1'616 1'616
Nebenarbeiten, Fertigstellung 545'000 545'000
Verkehrsdienst 320'000 320000
Signalisation, temporar und permanent 20'000 20'000
183 Zaune 20'000 20'000
286 Markierung auf Verkehrsflachen 40'000 40'000
112 Prifungen (Drittauftrage, Phase Ausfiihrung) 30'000 30000
Eigenleistung Unterhalt 30'000 30'000
10% Genauigkeitsgrad Bauprojekt nach SIA 103 (KV +/-10%) 46'000 46'000
7.7% MWST 38'962 38'962
Rundung inkl. MWST 38 38
Umgebung 943'000 943'000
Bepflanzung 52'430 52'430
Gartenbauarbeiten (Vorplatze, Mauern usw.) 513'014 513'014
Ausstattung 229'800 229'800
10% Genauigkeitsgrad Bauprojekt nach SIA 103 (KV +/-10%) 79'524 79'524
7.7% MWST 67'357 67'357
Rundung inkl. MWST 874 874
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Kostenarten Projekt (CHF)
in SAP Summe
H. Honorare 781'000 781'000
231388;8 Honorare Fremdleistungen 649'000 649'000
32 Bauprojekt (Abgabe Gemeinde fiir Kredit) 80'000 80'000
33 Bewilligungsverfahren und Auflageprojekt 7'000 7'000
41 Ausschreibung, Offertvergleich und Vergabeantrag 37'000 37'000
51 Ausflihrungsprojekt 66'000 66'000
52 Ausflihrung 136'000 136'000
53 Inbetriebnahme und Abschluss 11'000 11'000
Vermessung 35'000 35'000
Verkehrsingenieur 10'000 10'000
Sicherheitsaudit (RSA, BSM) 5'000 5'000
Zustandsaufnahmen und Beweissicherung 100'000 100'000
Landschaftspflegerische Begleitplanung 50'000 50'000
Larmgutachten 5'000 5'000
Offentlichkeitsarbeit 5'000 5'000
10% Genauigkeitsgrad Bauprojekt nach SIA 103 (KV +/-10%) 54'700 54'700
7.7% MWST 46'331 46'331
Rundung inkl. MWST 969 969
23138851 Honorare Eigenleistungen (ATB intern) 132'000 132'000
Projektleitung, Oberbauleitung (ATB intern) 100'000 100'000
Landerwerb 20'000 20'000
10% Genauigkeitsgrad Bauprojekt nach SIA 103 (KV +/-10%) 12'000 12'000
Rundung
g?lggggg L. Landerwerb 246'000 246'000
Landerwerb 246'000 246'000
Erwerbskosten, Entschadigungen, Verfahren, Abgeltung 125'000 125'000
Vorlbergehende Beanspruchung 40'000 40000
Geometer (Neuvermarkung) * 30'000 30'000
Grundbuch 13'200 13'200
Notariatskosten 13'200 13200
10% Genauigkeitsgrad Bauprojekt nach SIA 103 (KV +/-10%) 22'140 22'140
7.7% MWST auf * Position 2'310 2'310
Rundung inkl. MWST 150 150
23138838 U. Ubrige Kosten 100'000 100'000
Ubrige Kosten 100000 100'000
2% Kleinstrechnungen < 5'000.- (ca. 2% der Baukosten) 82'860 82'860
10% Genauigkeitsgrad Bauprojekt nach SIA 103 (KV +/-10%) 8'286 8'286
7.7% MWST 7'018 7'018
Rundung inkl. MWST 1'836 1'836
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